

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO DELLA S.P. 361
(TRONCO COMPRESO TRA LA S.P. 69 E LA S.P. 198) E SISTEMAZIONE DELLA
VIABILITA' DI SERVIZIO
IMPRESA: TECNOLOGIE STRADALI Srl da Canello ed Arnone (CE)

RIEPILOGO

La Consegna dei lavori è avvenuta con Verbale del 05/07/2012.

Le lavorazioni sono state sospese con Ordine di Servizio n. 5 del 9 aprile 2013.

Con Decreto n. 1206/13 R.G. mod. 44 del 19/09/2013 il Procuratore Aggiunto della Repubblica dott. Ennio Cillo, ha disposto il sequestro probatorio dell'area occupata dai conchi derivanti dalla demolizione del muro di cinta nonché l'ingresso storico dell'immobile della Masseria Grande.

E' stata effettuata una ripresa parziale dei lavori con Verbale del 26/09/2013. Nell'impossibilità di proseguire per via del sequestro di una parte del cantiere, i lavori sono stati sospesi l'8.10.2013.

E' stata quindi redatta una perizia di variante, approvata con Determinazione dirigenziale n. 1115 del 25/06/2015.

Attesa la necessità dell'esecuzione preliminare dei lavori di ricostruzione del muro di recinzione della Masseria Grande, una volta superati gli aspetti autorizzativi, si è proceduto alla ripresa dei lavori principali in data 8/07/2015.

In data 22/12/2015, nell'area già sottoposta a sequestro, sono quindi terminati i lavori di sistemazione della recinzione in muratura e dell'ingresso di "Masseria Grande" ma non è stato emesso il Decreto di dissequestro. La procura competente è stata tempestivamente informata.

Nel frattempo, per i lavori principali, in data 04/12/2015 è stato emesso il Certificato di Pagamento relativo al I S.A.L., per l'importo di € 275.250,00 oltre IVA.

Tuttavia, i lavori principali sono stati sospesi, al fine di consentire il superamento di altri ostacoli e interferenze.

Perfezionato il pagamento del SAL, nel mese di febbraio 2016, e superate le interferenze, si è proceduto alla consegna di una ulteriore parte del cantiere dei lavori principali e alla ripresa dei lavori stessi, in data 22/02/2016, con la sola esclusione delle aree adiacenti l'immobile "Masseria Grande" per la parte ancora sottoposta a sequestro.

Al momento non si ha notizia di provvedimenti di dissequestro.